Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój | Rzeczpospolita Polska | Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Harmonogram realizacji projektu w 2019 roku

współfinansowanego z Funduszy Europejskich pod nazwą

„Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy"

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Projekt nr POWR.05.03.00-00-0086/17

Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2021-02-28

Rok	**2019**											
Kwartał	**I**			**II**			**III**			**IV**		
Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadanie 1 - Opracowanie Programu Rozwojowego w zakresie kształcenia metodami symulacji medycznej oraz utworzenie MCSM na kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ w Legnicy												
Etap I - Opracowanie Programu Rozwojowego w zakresie kształcenia metodami symulacji medycznej												
Etap II - Utworzenie na kierunku Pielęgniarstwo MCSM Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej												
Zadanie 2 - Utworzenie i utrzymanie sali wysokiej wierności z pomieszczeniami kontrolnymi i salą egzaminacyjną OSCE												
Etap I - Utworzenie CSM - pomieszczenie kontrolne dla sali opieki pielęgniarskiej												
Etap II - Utworzenie CSM - sala egzaminacyjna OSCE												
Zadanie 3 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby CSM Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej PWSZ w Legnicy												
Etap I - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby CSM - prace budowlane												
Etap II - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby CSM - Instalacja Gazów Medycznych												
Etap III - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby CSM - Instalacje Elektryczne i Teletechniczne												
Etap IV - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby CSM - Instalacja Klimatyzacji												
Zadanie 4 - Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej i technicznej poprzez kursy, dot. wykorzystania symulacji medycznej na kier. Pielęgniarstwo												
Etap I - Przeprowadzenie kursu instruktorskiego praktyczny symulacji medycznej												
Etap II - Przeprowadzenie kursu z zakresu tworzenia scenariuszy medycznych												
Etap III - Przeprowadzenie kursu "Praktyczne przygotowanie do obsługi techniczno-informatycznej CSM"												
Zadanie 5 - Oprac. dot. treści nauczanych metodą symulacji												
Etap I - Opracowanie i przygotowanie formularza dla celów studium przypadku												

Etap II - Opracowanie dokumentów medycznych pacjentów pod kątem możliwości wykorzystania jako studium przypadku												
Etap III - Przygotowanie formularzy wybranych studium przypadku z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego												
Etap IV - Przygotowanie formularzy wybranych studium przypadku z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego												
Etap V - Przygotowanie formularzy wybranych studium przypadku z zakresu pielęgniarstwa internistycznego												
Etap VI - Przygotowanie formularzy wybranych studium przypadku z zakresu stanów zagrożenia życia												
Zadanie 6 - Zajęcia dla studentek i studentów kier. Pielęgniarstwo												
Etap I - Opracowanie sylabusów zgodnych z efektami kształcenia na kier. Pielęgniarstwo												
Etap II - Realizacja III semestru studiów na kierunku												
Etap III - Realizacja IV semestru studiów na kierunku												
Etap IV - Realizacja V semestru studiów na kierunku												
Etap V - Realizacja VI semestru studiów na kierunku												
Zadanie 7 - Utworzenie i utrzymanie Sali symulacji z zakresu BLS												
Etap I - Utworzenie CSM - sala symulacji z zakresu BLS												
Zadanie 8 - Utworzenie i utrzymanie Sali symulacji z zakresu ALS												
Etap I - Utworzenie CSM - sala symulacji ALS												
Zadanie 9 - Sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich												
Etap I - Utworzenie CSM - sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich												
Zadanie 10 - Pracownia nauki umiejętności technicznych												
Etap I - Utworzenie CSM - pracownia nauki umiejętności technicznych												

Legenda: na szaro zaznaczono termin realizacji podzadań.